

## PLANO DE TRABALHO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Unidade Nacional de Acessibilidade - UNA			
Nome Fantasia: Unidade Nacional de Acessibilidade - UNA			
CNPJ: 23.214.738/0001-57		Endereço: SHCGN CLR 705 BLOCO E LOJA 08	
Complemento:		Bairro/Cidade: Asa norte	CEP: 70.730-555
Telefone: (61) 98104-0661		Telefone: (DDD)	
E-mail: unaparque@gmail.com		Site/Redes Sociais: <a href="https://unaparque.com.br/">https://unaparque.com.br/</a> instagram: @unaparque youtube: Canal Una	
Responsável da OSC (Dirigente): Andréa Pontes e Silva			
CPF: 003.442.980-86	RG/Órgão 7074122586 SSP/RS	Expedidor:	Telefone do Dirigente: (61) 98104-0661
Endereço do Dirigente: Setor de Garagens e Abastecimento Norte – SGAN 911, Ed. Garden Park, bloco A, ap. 104, Asa Norte, Brasília/DF			CEP: 70.790-902

#### 1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Raquel Martins	
Função na parceria: Assessoria Técnica	
RG/Órgão Expedidor: 2.325.325	CPF: 017.673.591-79
Telefone Fixo:	Telefone Celular: (61) 98175-5211
E-mail do Responsável: <a href="mailto:arka@arkaprojetos.com">arka@arkaprojetos.com</a>	

#### 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

A Unidade Nacional de Acessibilidade - UNA, entidade privada sem fins lucrativos, foi criada em 2015 sem vinculação político-partidária, distinção ou discriminação de qualquer natureza, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.

A Associação nasceu com o objetivo de oferecer aulas gratuitas de canoagem às pessoas com deficiência, em projeto no Minas Brasília Tênis Clube. Com o passar do tempo, as atividades foram ampliadas e, conseqüentemente, o número de pessoas com deficiência praticantes também aumentou.

Entre os anos de 2015 e 2022, a associação realizou mais de 25 eventos para pessoas com deficiência, os quais serão relacionados juntamente com a documentação de comprovação da Capacidade Técnica e Operacional da Entidade.

Dentre as principais atividades, tem-se:

- (i) Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM;
- (ii) Termo de Fomento nº 22/2020 entre a UNA e a Secretaria de Esporte e Lazer – realizado no Parque Vivencial do

Lago Norte com previsão de atendimento de 400 pessoas;

- (iii) Termo de Fomento nº 57/2021 com a Secretaria de Estado de Turismo – projeto itinerante que passou por 3 Regiões Administrativas (Ceilândia, Plano Piloto e Guará) com atendimento a 1.056 pessoas;
- (iv) Termo de Fomento nº 38/2022 entre a UNA e a Secretaria de Esporte e Lazer – realizado no Parque da Cidade com previsão de atendimento de 2.000 pessoas;
- (v) Termo de Fomento 68/2023 - realizado no Parque da Cidade com previsão de atendimento de 150 pessoas.

Os projetos executados entre a UNA e os diversos órgãos da Administração Pública Distrital foram se aprimorando no decorrer dos anos e, atualmente, atendem pessoas com deficiência e suas respectivas famílias, em atividades de canoagem; stand up; yoga; tiro com arco; tênis de mesa; atendimento psicológico; dentre outras.

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: As Donas da Bola	
Local de realização: Clube Almirante Alexandrino - SCEN - Setor de Clubes e Esportivo Norte Trecho 2 Lote 13/15 - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-120	
Período de execução:	11.04.2024 a 11.08.2024
Período de realização do Evento:	11.04.2024 a 11.08.2024
Enquadramento: (X) participação ( ) educacional ( ) rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 60	
Previsão de público indireto: 100	
Valor Total do Projeto: R\$401.869,17 (quatrocentos e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)	
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 396.392,17 trezentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e dois reais e dezessete centavos)	
E-mail para liberação da assinatura do Termo de Fomento:	

### 2.1 OBJETO DA PARCERIA

Apoio à realização do Projeto As Donas da Bola.

### 2.2 APRESENTAÇÕES DO PROJETO

O apoio ao projeto “As Donas da Bola” é uma iniciativa estratégica voltada para incentivar, fortalecer e ampliar a prática do futebol feminino, especialmente nas categorias de base. Este projeto tem como principal meta o desenvolvimento técnico das jovens atletas em formação, bem como o preparo das equipes para competições em diversos níveis.

Nesse contexto, o projeto “As Donas da Bola” emerge como uma resposta crucial à necessidade de promover o futebol feminino, reconhecendo sua importância como uma ferramenta poderosa de transformação e inclusão social. Ao direcionarmos nosso olhar para o horizonte do esporte, torna-se evidente a relevância do papel das mulheres na condução da inovação, liderança e excelência em todas as facetas do jogo.

Dessa forma, ao apoiarmos iniciativas como “As Donas da Bola”, estamos não apenas investindo no desenvolvimento esportivo das jovens talentosas, mas também contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva, onde o potencial das mulheres no mundo esportivo é plenamente reconhecido e valorizado.

### 2.3 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

A Unidade Nacional de Acessibilidade tem como missão primordial nesse projeto fomentar e viabilizar a expansão do futebol feminino, abrangendo toda a comunidade de forma inclusiva. Além de sua dedicação em descobrir e valorizar talentos no Distrito Federal, a Unidade se empenha em proporcionar oportunidades para que as praticantes possam competir em eventos oficiais a nível regional.

Nesse sentido, o principal objetivo da Unidade é incentivar e facilitar a participação de meninas e mulheres em diversas faixas etárias, desde as categorias sub-16 até o nível adulto. O foco não se limita apenas ao desenvolvimento das bases, mas também inclui o fortalecimento das equipes adultas, proporcionando não apenas a prática esportiva, mas também promovendo a saúde física e o bem-estar geral.

Através desse engajamento, a Unidade almeja não somente aprimorar as habilidades atléticas das participantes, mas também instilar valores como disciplina e trabalho em equipe, integrando o esporte ao contexto educacional e social. Assim, ao facilitar o acesso à prática do futebol feminino, espera-se que os adolescentes envolvidos desenvolvam não apenas aptidões físicas, mas também uma maior consciência social e responsabilidade cívica.

Conforme pode-se verificar a temática enquadra-se na política pública da Secretaria de Esporte, importante observar a Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:

Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, promoção social, integração sócio cultural e preservação da saúde física e mental do cidadão.

Portanto, o projeto vem ao encontro das premissas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, qual seja, a de propiciar o acesso ao esporte para todas as pessoas.

Por fim, repise-se que a proposta se insere na manifestação esportiva de participação, conforme preceitua a Lei Pelé (Lei 9.615/98):

“Art. 3 O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:

(...)

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

(...)”(Grifou-se)

#### 2.4 OBJETIVO GERAL:

O objetivo geral do projeto é promover e facilitar a prática do futebol feminino, garantindo que ele esteja acessível a toda a comunidade. Além disso, o projeto busca identificar e valorizar talentos locais dentro do cenário do futebol feminino no Distrito Federal. Essa abordagem ampla não apenas encoraja a participação de mulheres e meninas no esporte, mas também procura nutrir e desenvolver o potencial atlético da região, proporcionando oportunidades para que talentos locais possam florescer e ser reconhecidos em um contexto mais amplo.

##### 2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Oferta de atividades em infraestrutura adequada: Garantir que as atividades relacionadas ao futebol feminino sejam realizadas em instalações esportivas adequadas e seguras, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento das habilidades das participantes.
- Treinamentos com equipe técnica qualificada: Fornecer treinamentos ministrados por uma equipe técnica capacitada e experiente, que possa orientar e desenvolver as habilidades das jogadoras em diferentes aspectos do jogo, incluindo técnica, tática, condicionamento físico e mental.
- Estimular a participação em competições locais: Estimular a participação das mulheres em competições de nível local e regional, oferecendo oportunidades para que elas testem suas habilidades e competam em um ambiente competitivo, contribuindo para seu crescimento como atletas e para o fortalecimento do futebol feminino na região.
- Possibilitar a descoberta de novos talentos: Identificar e nutrir talentos emergentes por meio de programas de observação e avaliação, permitindo que jovens promessas sejam descobertas e apoiadas em seu desenvolvimento, com vistas a fortalecer o cenário esportivo local e nacional.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Garantir um ambiente adequado e seguro para a prática do futebol feminino, promovendo o desenvolvimento técnico e tático.	Locação de espaço	Contrato; Fotos; Notas Fiscais.
Garantir equipe técnica qualificada, visando proporcionar um ambiente de treinamento de qualidade e um suporte eficaz para o desenvolvimento das participantes.	Contratação de Comissão Técnica	- Fotos; - Contratos; - Notas Fiscais.
Promover um ambiente inclusivo e acolhedor durante o evento dedicado a crianças com síndrome de Down, proporcionando uma experiência positiva e enriquecedora para os participantes e seus familiares.	Avaliação de Satisfação: Será aplicado um questionário de avaliação de satisfação aos participantes e seus familiares ao final do evento. As perguntas abordarão aspectos como a qualidade das atividades oferecidas, a organização do evento, a interação entre os participantes e a percepção geral de inclusão e acolhimento.	A pontuação média obtida nas respostas do questionário de avaliação será o parâmetro para aferição do cumprimento da meta qualitativa. Uma pontuação média igual ou superior a 3,0 (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta) será considerada como indicativo de que a meta foi cumprida com sucesso.
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Alcançar o total de 60 participantes para treinamento	Número de Participantes Inscritas: Será monitorado o número total de participantes inscritas no projeto ao longo do período de inscrições.	- Fotos; - Lista de inscritos.
Proporcionar treinamento para 3 categorias do futebol feminino.	Idade das atletas (categorias)	- Notas Fiscais; - Fotos;

		- Ficha de inscritos com a indicação da categoria.
--	--	--

## 2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento:		As Donas da Bola	
Descrição/Etapa:		Treinamento de Futebol Feminino	
Data do Evento:		11/04/2024 a 11/08/2024	Turno: Matutino / Vespertino
Período Custeado pelo Fomento (Se for o caso):		11/04/2024 a 11/08/2024	Turno: Matutino / Vespertino
Local:	Clube Almirante Alexandrino - SCEN - Setor de Clubes e Esportivo Norte Trecho 2 Lote 13/15 - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-120		
Espaços Disponíveis:	Físicos	(...) Quadra Poliesportiva	(...) Praça
		(...) Pátio	(...) Piscina
		( ) Ginásio	( ) Clube
		(X) Espaço Privado Qual? Clube	(...) Outro Qual? _____
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 65 Atletas: 60 Comissão Técnica: 5		Indiretos: 100	Total: 165
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
<input checked="" type="checkbox"/> Local			
<input type="checkbox"/> Regional			
<input type="checkbox"/> Nacional			
Faixa etária		Categoria- Modalidade/Data/Turno	Qtd.
<input type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (até 14 anos)			
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)		Sub 16 e Sub 20	40
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)		Adulto feminino	20
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)			
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)			
Inscrição dos participantes			
<input type="checkbox"/> Escolas			
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários			
<input type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente			
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras			
<input checked="" type="checkbox"/> Pela internet. Especifique			
<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: No local de realização do Projeto.			

## 2.7 FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O projeto, com duração de 4 meses, visa atender 60 pessoas, incluindo adolescentes e adultos, com o propósito de fortalecer a prática do futebol feminino.

Apresentamos abaixo a estratégia de ação a ser utilizada:

### (A) Estratégias de Ação

- ✓ Estruturação: 12 dias, sendo do dia 10.04.2024 a 21.04.2024;
- ✓ Desenvolvimento das atividades: 4 meses para a categoria adulta, sendo do dia 11.04.2024 a 11.08.2024 (segunda a sexta) e 3 meses e 10 dias para as categorias sub 16 e sub 20 – de 29.04.2024 a 08.08.2024;

#### (i) Estruturação:

Essa fase será utilizada para realizar as devidas contratações do projeto, seleção de beneficiários, locação do espaço de desenvolvimento das atividades, dentre outras ações preparatórias de relevância.

##### ➤ Seleção dos beneficiários:

O projeto tem como objetivo contemplar três categorias distintas: Sub-16, Sub-20 e adulto, com a disponibilidade de 20 vagas para cada categoria, totalizando 60 participantes. O processo de seleção para as categorias Sub-16 e Sub-20 será conduzido por meio de inscrições abertas, onde as 20 primeiras inscritas em cada categoria garantirão suas vagas no projeto. Já para a categoria adulta, a seleção será feita pela comissão técnica, que indicará 20 atletas para participarem do projeto.

É importante ressaltar que as inscrições para todas as categorias serão gratuitas, garantindo que o acesso ao projeto seja igualmente disponível para todas as interessadas, independentemente de sua situação financeira.

Esse processo de seleção visa assegurar uma distribuição equitativa das vagas entre as diferentes faixas etárias, permitindo que um número significativo de jovens e adultas tenham a oportunidade de participar e se beneficiar do programa de treinamento de futebol feminino oferecido pelo projeto.

##### ➤ Locação do espaço:

A locação do espaço para o treinamento da equipe será um passo importante no desenvolvimento do projeto. Após a assinatura do Termo de Fomento, entraremos em contato com o Clube Almirante Alexandrino para formalizar as tratativas necessárias para o uso das dependências.

Essas tratativas envolverão questões como a disponibilidade de horários, as condições de uso das instalações esportivas (campos de futebol, vestiários, academia, etc.), a logística para alimentação dos participantes, bem como quaisquer outras necessidades específicas para a realização dos treinamentos.

A negociação com o Clube Almirante Alexandrino também incluirá a definição dos custos associados à locação do espaço, e quaisquer outras cláusulas contratuais relevantes para ambas as partes.

É importante que essa etapa seja conduzida de forma transparente e colaborativa, garantindo que todas as partes envolvidas estejam alinhadas com os termos e condições do acordo. O objetivo final é estabelecer uma parceria sólida

que beneficie tanto o projeto quanto o clube, proporcionando um ambiente adequado e seguro para o desenvolvimento das atividades de treinamento do futebol feminino.

(iii) Desenvolvimento das atividades:

O período de atividades se estenderá por 4 meses para a categoria adulta, de 11.04.2024 a 11.08.2024, e 3 meses para as categorias Sub-16 e Sub-20. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no clube Almirante Alexandrino – Vila Planalto.

O time adulto treinará nos turnos matutino e vespertino, enquanto as categorias Sub-16 e Sub-20 terão treinos as terças e quintas no turno vespertino. Todos os participantes terão acesso a uma infraestrutura de qualidade e alimentação durante os treinos.

✓ Cronograma de atividades:

O cronograma diário das atividades do projeto será abrangente, visando proporcionar um desenvolvimento completo das participantes. Este incluirá:

1. Alongamento/Aquecimento: Para preparar adequadamente os músculos e prevenir lesões antes das atividades intensas.
2. Treinamento Técnico: Focado em melhorar as habilidades individuais das jogadoras, como dribles, passes, controle de bola e finalizações.
3. Treinamento Tático: Visando desenvolver o entendimento tático do jogo, incluindo posicionamento em campo, jogadas ensaiadas e estratégias de jogo.
4. Treinamento de Goleiras: Direcionado para as goleiras, com ênfase em técnicas de defesa, saída do gol, posicionamento e comunicação com a defesa.
5. Outras Atividades Relevantes: A equipe técnica poderá incluir outras atividades no cronograma, conforme julgar necessário para o progresso e desenvolvimento das participantes.

Além das atividades regulares, será fundamental inscrever as participantes da categoria adulta em competições locais. Isso proporcionará oportunidades valiosas para que as jogadoras apliquem suas habilidades em um ambiente competitivo, adquiram experiência em jogos reais e representem orgulhosamente o projeto.

Os materiais esportivos necessários para os treinos serão fornecidos pela entidade. No entanto, o apoio financeiro será crucial para a realização de contratações e aquisições previstas no plano. Isso incluirá recursos para contratação de profissionais qualificados, compra de equipamentos esportivos adicionais (bolas), uniformes, locação de espaço, dentre outros custos necessários.

Essa abordagem abrangente e estruturada do projeto garantirá um ambiente propício para o desenvolvimento das habilidades técnicas, táticas e físicas das participantes, preparando-as para enfrentar os desafios do futebol feminino com confiança e determinação.





### 2.7.1 Grade Horária dos Núcleos

DIA/TURNO DE TREINO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
MATUTINO	TREINO Adulto	TREINO Adulto	TREINO Adulto	TREINO Adulto	TREINO Adulto	POSSIBILIDADE DE JOGOS PARA CATEGORIA ADULTO	POSSIBILIDADE DE JOGOS PARA CATEGORIA ADULTO
VESPERTINO	TREINO Adulto	TREINO Adulto + Categoria Sub 16 e Sub 20	TREINO Adulto	TREINO Adulto + Categoria Sub 16 e Sub 20	TREINO Adulto	POSSIBILIDADE DE JOGOS PARA CATEGORIA ADULTO	POSSIBILIDADE DE JOGOS PARA CATEGORIA ADULTO

### 2.7.2 Equipe de RH

Função	Qnt.	Forma de contratação do RH	Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?	Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado	Carga horária de trabalho na OSC	Carga horária que será destinada ao projeto
Direção Geral	1	PJ	Sim	Não remunerado	8h	6h
Coordenador Técnico	1	PJ	Não	Não se aplica	Não se aplica	6h
Coordenador Administrativo	1	PJ	Não	Não se aplica	Não se aplica	6h
Apoio Administrativo	1	PJ	Não	Não se aplica	Não se aplica	6h


### 2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

O desenvolvimento do projeto de futebol feminino traz uma série de benefícios e impactos positivos para o público-alvo, incluindo as participantes do projeto, suas famílias e a comunidade em geral. Abaixo, destaco alguns dos benefícios e impactos mais significativos:

1. Desenvolvimento físico e saúde: A participação regular em atividades físicas como o futebol contribui para o desenvolvimento físico das participantes, incluindo melhoria da saúde cardiovascular, fortalecimento muscular, aumento da resistência e coordenação motora. Isso promove um estilo de vida ativo e saudável entre as jogadoras;

2. Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais: O futebol é uma ótima ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como trabalho em equipe, liderança, resiliência, autocontrole e habilidades de comunicação. As participantes aprendem a colaborar, resolver conflitos e lidar com desafios, habilidades que são transferíveis para outras áreas de suas vidas;

## 2.9 CROQUI DO EVENTO



## 2.10 CONTRAPARTIDA

Em atendimento a Portaria nº 177, de 13/11/2023, a entidade realizará um evento dedicado a *aberto* 12 (doze) crianças com síndrome de Down, acompanhadas por seus respectivos familiares, totalizando um grupo de aproximadamente 24 pessoas.

O evento está programado para ocorrer no último sábado ou domingo do projeto, com início previsto às 10h e encerramento às 16h. As atividades serão conduzidas por dois professores capacitados, que serão responsáveis por garantir a segurança e o bem-estar dos participantes.

➤ Atividades Propostas:

1. Atividades Motoras Básicas e Coordenação: Serão conduzidas atividades motoras básicas e exercícios de coordenação, adaptados para atender às necessidades das crianças com síndrome de Down.
2. Jogos Adaptados e Técnicas de Futebol Simplificadas: Os professores irão organizar jogos adaptados e ensinar técnicas de futebol simplificadas, de forma a proporcionar uma experiência inclusiva e divertida para os participantes.
3. Jogo Demonstrativo: Ao término das atividades, será realizado um jogo demonstrativo, onde as crianças terão a oportunidade de aplicar as habilidades aprendidas durante o evento.

➤ Custos da Contrapartida:

1. Kit Lanche: Serão providenciados 48 kits lanches, sendo 24 para a manhã e 24 para a tarde, ao custo unitário de R\$ 17,75, totalizando R\$ 852,00.
2. Almoço: Serão fornecidos 24 almoços, ao custo unitário de R\$ 25,00, totalizando R\$ 600,00.
3. Honorários dos Professores: Serão contratados dois professores, com uma diária no valor de R\$ 450,00 cada, totalizando R\$ 900,00.

O total dos custos da contrapartida é de R\$ 2.352,00.

Este evento proporcionará uma oportunidade valiosa para as crianças com síndrome de Down participarem de atividades esportivas adaptadas e interagirem de forma inclusiva com seus colegas e familiares, promovendo o bem-estar e a integração social.

### 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma de Execução			
Programação	Valor	Duração	
		Início	Término
Recursos Humanos	R\$ 51.620,00	11.04.2024	11.08.2024

Equipe Técnica-operacional (comissão técnica).	R\$ 72.184,00	11.04.2024	11.08.2024
Aquisição de material esportivo e uniforme	R\$ 15.975,00	11.04.2024	11.08.2024
Locação de Espaço e equipamento	R\$ 12.000,00	11.04.2024	11.08.2024
Alimentação	R\$ 189.990,00	11.04.2024	11.08.2024
Divulgação/Comunicação	R\$ 23.580,00	11.04.2024	11.08.2024
Serviço Técnico Especializado	R\$ 31.043,17	11.04.2024	11.08.2024

1º Parcela – Abril R\$209.183,17 2º Parcela – Junho R\$187.209,00

#### 4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou.



II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

(X) Dou ciência do acima informado

(X) Não haverá pagamento em espécie

( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

#### 4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
Meta 1	1.1	Recursos Humanos	Abril/2024
	1.2	Equipe Técnica-operacional (comissão técnica)	Abril/2024
	1.3	Aquisição de material esportivo e uniforme	Abril/2024
	1.4	Locação de Espaço e equipamento	Abril/2024
	1.5	Alimentação	Abril/2024
Meta 2	2.1	Divulgação/Comunicação	Abril/2024
	2.2	Serviço Técnico Especializado	Abril/2024


#### 5.0. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)


PLANILHA FONTE PRIVADA (NOME DO EVENTO)							
DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DE CUSTEIO	RECEITA (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	DESPESA (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)

Contrapartida (kits lanche)	Unidade	24	R\$ 17,50	R\$ 852,00	Apoio	Não	Não
Contrapartida (almoço)	Unidade	12	R\$ 25,00	R\$ 600,00	Apoio	Não	Não
Contrapartida (2 professores)	Diária	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	Apoio	Não	Não
Uniforme para o time adulto, composto por: Conjunto de treino Conjunto de passeio Conjunto de jogo 1 Conjunto de jogo 2	Unidade	25	125,00	R\$ 3.125,00	Apoio	Não	Não
<b>VALOR TOTAL DA FONTE PRIVADA</b>				R\$ 3.102,00			


*afete*


5.1 Planilhas Termo de Fomento


PLANILHA TERMO DE FOMENTO (AS DONAS DA BOLA)							
META 1 - Atividade Fim							
ETAPA 1.1 - Recursos Humanos							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1.1	(01) Direção Geral Perfil: Nível superior completo; Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 2 anos.	Mês	4	4	R\$ 3.905,00	R\$ 15.620,00	<b>Justificativa:</b> Supervisionar, coordenar e acompanhar as ações do projeto; Criar e garantir as condições gerenciais, políticas, legais e institucionais para assegurar o funcionamento da parceria. <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses.
1.1.2	(01) Coordenador Técnico Perfil: Nível superior completo; Experiência na atuação de projetos por, no mínimo, 2 anos.	Mês	4	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00	<b>Justificativa:</b> Auxiliar a direção geral no planejamento e desenvolvimento de estratégias técnicas para o bom desenvolvimento do projeto. <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses. 


1.1.3	(01) Coordenador Administrativo Perfil: nível superior com experiência na área administrativa.	Mês	4	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00	<b>Justificativa:</b> Identificar necessidades de material, equipamentos e instalações e garantir a disponibilidade de tais para o bom funcionamento do projeto; Participar das reuniões convocadas pela direção geral. <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses.
1.1.4	(01) Apoio Administrativo Perfil: nível médio com experiência na área administrativa.	Mês	4	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	<b>Justificativa:</b> Ajudar diariamente nas tarefas. O apoio administrativo tem como papel auxiliar os demais profissionais nas atividades administrativas demandadas durante o projeto. Executará o trabalho diretamente com a equipe gerencial na coleta de materiais necessários que permita a gestão da execução do Termo de Fomento.  <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses. 
<b>Valor total da Etapa 1.1</b>						R\$ 51.620,00	
<b>ETAPA 1.2 - Equipe Técnica-operacional (comissão técnica)</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO





1.2. 1	(01) Treinador da categoria adulto Detalhamento: Profissional com nível superior completo, experiência no Futebol Feminino há, no mínimo, 5 anos, de preferência ex-atleta.	Mês	4	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	<b>Justificativa:</b> Desempenha um papel central, pois é o responsável por desenvolver e implementar estratégias táticas para cada jogo. Supervisiona o treinamento físico e técnico, projetando sessões de treinamento que visam melhorar a condição física, habilidades técnicas individuais e coletivas, como passe, controle de bola, finalização, entre outros <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses.
1.2. 2	(01) Auxiliar Técnico da categoria adulto	Mês	4	4	R\$ 1.465,00	R\$ 5.860,00	<b>Justificativa:</b> Trabalha em estreita colaboração com o treinador para ajudar na gestão da equipe e no desenvolvimento do desempenho. Durante os treinos e jogos, observa o desempenho dos jogadores, analisando aspectos individuais e coletivos para identificar áreas de melhoria e fornecer feedback ao treinador. <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses.
1.2. 3	(01) Preparador Físico da categoria adulto Detalhamento: Profissional que seja ex atleta, com experiência no Futebol Feminino há, no mínimo, 3 anos.	Mês	4	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	<b>Justificativa:</b> responsável por otimizar a condição física das beneficiadas e maximizar o desempenho atlético da equipe. Realização de avaliações físicas regulares para monitorar o progresso, identificar áreas de fraqueza ou desequilíbrio muscular e ajustar os programas de treinamento conforme necessário <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses. 


1.2. 4	(01) Preparador de goleiro da categoria adulto	Mês	4	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	<p><b>Justificativa:</b> Atua única e exclusivamente no desenvolvimento da preparação da goleira do time. É o responsável por treinar os goleiros em todas as habilidades técnicas específicas necessárias para sua posição, incluindo posicionamento, saída do gol, defesas de chutes, interceptações, entre outros.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 4 meses.</p>
1.2. 5	(02) Brigadista da categoria adulto	Mês	4	8	R\$ 2.328,00	R\$ 18.624,00	<p><b>Justificativa:</b> Atuar na prevenção de lesão das beneficiárias através da implementação de programas de condicionamento físico, aquecimento adequado, alongamentos e exercícios de fortalecimento muscular. Em caso de lesões, desenvolve planos de tratamento personalizados para reabilitar os jogadores de forma segura e eficaz.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 2 profissionais x 4 meses.</p>
1.2. 6	Treinador das categorias sub 16 e sub 20	Diária	30	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00	<p><b>Justificativa:</b> Desempenha um papel central, pois é o responsável por desenvolver e implementar estratégias táticas para cada jogo. Supervisiona o treinamento físico e técnico, projetando sessões de treinamento que visam melhorar a condição física, habilidades técnicas individuais e coletivas, como passe, controle de bola, finalização, entre outros</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 30 diárias (de 29.04.2024 a 08.08.2024).</p> 


1.2. 7	Staffs da categoria sub 16 e sub 20	Diária	30	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	<b>Justificativa:</b> Profissional que ficará responsável pelo suporte do treinador nas atividades diárias que compõem a dinâmica de treino (carregar material, encher bolas, dentre outras ações) <b>Memória de cálculo:</b> 1 profissional x 30 diárias (de 29.04.2024 a 08.08.2024).
<b>Valor total da Etapa 1.2</b>						R\$ 72.184,00	
<b>ETAPA 1.3 - Aquisição de material esportivo e Uniforme</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.3. 1	Bola de Futebol Campo Topper Samba Velocity Pro 22 - Amarelo+Preto.	Unidade	25	25	R\$ 289,00	R\$ 7.225,00	<b>Justificativa:</b> 25 bolas para o desenvolvimento do treinamento das atletas. A bola solicitada é a mesma utilizada no Candangão. <b>Memória de cálculo:</b> 37 bolas
1.3. 2	Uniforme, composto por:  Camiseta Manga Curta em Dry Fit Frente e Mangas e Dry Furadinha Nas Costas em	Unidade	70	70	R\$ 125,00	R\$ 8.750,00	<b>Justificativa:</b> 40 jogos de uniforme composto por camisa e calção para as atletas da categoria sub 16 e sub-20. A categoria adulta não receberá uniforme. <b>Memória de cálculo:</b> 40 jogos 40 atletas 09 profissionais (sendo 2 para cada profissional) = 18 jogos 12 jogos de reserva técnica. 

	Sublimação  Calção (Short) em Dry Fit Grosso em Sublimação Total						
<b>Valor total da Etapa 1.3</b>						R\$ 15.975,00	
<b>ETAPA 1.4 - Locação de Espaço e equipamento</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.4.1	Locação de espaço que deve conter, minimamente: 1 campo de futebol; 1 vestiário; 1 área de convivência para alimentação das atletas.	Mês	4	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	<b>Justificativa:</b> Espaço com infraestrutura adequada para desenvolvimento da modalidade de futebol feminino. <b>Memória de cálculo:</b> 1 local por 4 meses  
<b>Valor total da Etapa 1.4</b>						R\$ 12.000,00	
<b>ETAPA 1.5 - Alimentação</b>							

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.5.1	<p>Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (marmitta):</p> <p>1) Café da manhã: composto por, no mínimo: 1 suco e 1 sanduíche;</p> <p>2) Lanche da tarde: composto por, no mínimo: 1 suco e 1 sanduíche;</p>	Unidade	5760	5760	R\$ 17,75	R\$ 102.240,00	<p><b>Justificativa:</b> Fornecimento de alimentação para as atletas, considerando que muitas vezes o fator nutricional (pouca ou baixa ingestão de alimentos, ingestão de alimentos inadequados) é algo que interfere no desempenho das atividades de treino.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 20 beneficiadas * 2 alimentações/dia * 90 dias de projeto (de 08.04.2024 a 08.08.2024) = 3.600 alimentações.</p> <p>40 beneficiadas * 1 alimentações/dia * 30 dias - treino 2x na semana (de 29.04.2024 a 08.08.2024) = 1.200 alimentações.</p> <p>05 profissionais * 2 alimentações/dia * 90 dias de projeto (de 08.04.2024 a 08.08.2024) = 900 alimentações.</p> <p>02 profissionais * 1 alimentações/dia * 30 dias - treino 2x na semana (de 29.04.2024 a 08.08.2024) = 60 alimentações. Total: 5.760 unidades</p> 

<p>Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação - almoço (marmitta), composta por:</p> <p>1 tipo de salada, carboidrato, proteína; + bebida (água ou suco).</p>	<p>Unidade</p>	<p>3510</p>	<p>3510</p>	<p>R\$ 25,00</p>	<p>R\$ 87.750,00</p>	<p><b>Justificativa:</b> Fornecimento de alimentação para as atletas, considerando que muitas vezes o fator nutricional (pouca ou baixa ingestão de alimentos, ingestão de alimentos inadequados) é algo que interfere no desempenho das atividades de treino.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 20 beneficiadas * 1 alimentações/dia * 90 dias de projeto (de 08.04.2024 a 08.08.2024) = 1.800 alimentações.</p> <p>40 beneficiadas * 1 alimentações/dia * 30 dias - treino 2x na semana (de 29.04.2024 a 08.08.2024) = 1.200 alimentações.</p> <p>05 profissionais * 1 alimentações/dia * 90 dias de projeto (de 08.04.2024 a 08.08.2024) = 450 alimentações.</p> <p>02 profissionais * 1 alimentações/dia * 30 dias - treino 2x na semana (de 29.04.2024 a 08.08.2024) = 60 alimentações.</p> <p>Total: 3.510 unidades Total: 3.510 unidades</p> 
<p><b>Valor total da Etapa 1.5</b></p>					<p>R\$ 189.990,00</p>	
<p><b>VALOR TOTAL DA META 1</b></p>					<p>R\$ 341.769,00</p>	
<p><b>META 2 - Atividade Meio</b></p>						
<p><b>ETAPA 2.1 - Divulgação/Comunicação</b></p>						

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.1.1	Fotógrafo	Diária	36	36	R\$ 375,00	R\$ 13.500,00	<b>Justificativa:</b> Irá fazer os registros fotográficos para comprovação da execução do projeto, desde os insumos/serviços adquiridos e contratados, como a dinâmica de atividades das equipes. <b>Memória de cálculo:</b> 1 pessoa x 15 diárias
2.1.2	Social Midia	Mês	4	4	R\$ 2.520,00	R\$ 10.080,00	<b>Justificativa:</b> Irá gerenciar as plataformas de mídia social do projeto. Será responsável por criar conteúdo relevante e atraente para as redes sociais, com a divulgação de fotos e vídeos para trazer engajamento para equipe. <b>Memória de cálculo:</b> 1 pessoa x 4 meses 
<b>Valor total da Etapa 2.1</b>						R\$ 23.580,00	
<b>ETAPA 2.2 - Serviço Técnico Especializado</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA (diária/mês/mts/serviço/unidade)	QTD E	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1.1	<p>Contratação de Assessoria especializada na gestão de projetos Assessoria de projetos, que possua profissionais sêniores com experiência ampla no setor público, esfera federal e distrital, bem como no setor privado, cuja atuação tenha sido diretamente ligada a formalização, acompanhamento e prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres (Gerente de Projetos)</p>	Mês	4	4	R\$ 4.761,00	R\$ 19.044,00	<p><b>Justificativa:</b> Diante da necessidade de execução do Projeto, busca-se a contratação de empresa especializada em Gestão da Execução com vistas ao adequado assessoramento à Entidade a respeito da execução físico financeira do Projeto. As atividades tem interface com a Secretaria finalística para acompanhamento da parceria.</p> <p><b>Memória de cálculo:</b> 4 meses.</p> 



2.1. 2	Designer para elaboração das marcas do projeto.	Serviço	1	1	R\$ 2.999,17	R\$ 2.999,17	<b>Justificativa:</b> Criação das artes do Projeto. <b>Memória de cálculo:</b> 1 serviço
2.1. 3	Criação de site	Serviço	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	<b>Justificativa:</b> Criação do site do time. <b>Memória de cálculo:</b> 1 serviço
2.1. 4	Assessoria Jurídica	Mês	4	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	<b>Justificativa:</b> Contratação de assessoria jurídica para acompanhamento da entidade no decorrer do projeto. <b>Memória de cálculo:</b> 1 serviço por 4 meses
<b>Valor total da Etapa 2.2</b>						R\$ 31.043,17	
<b>VALOR TOTAL DA META 2</b>						R\$ 54.623,17	
<b>VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO</b>						R\$ 396.392,17	

*afato*

## 6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A divulgação será feita através do site e redes sociais.

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por cartaz.

## 7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar	R\$ 399.860,17
2	Contrapartida	R\$ 2.352,00
3	Apoio	R\$ 3.125,00
Total		R\$ 401.869,17

Brasília, 08 de abril de 2024.



**Andréa Pontes e Silva**

Dirigente da Entidade