

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PROCESSO Nº:																	
PROPONENTE:																	
NOME DO PROJETO:																	
LOCAIS DE EXECUÇÃO:																	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:																	
ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$															
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MES	TOTAL
1	RECURSOS HUMANOS	RS190,000.00	RS10,000.00	RS20,000.00		RS30,000.00	RS30,000.00	RS100,000.00									RS190,000.00
2	TRANSPORTE	RS100,000.00	RS50,000.00			RS50,000.00											RS100,000.00
3																	RS0.00
4																	RS0.00
5																	RS0.00
6																	RS0.00
7																	RS0.00
8																	RS0.00
9																	RS0.00
10																	RS0.00
11																	RS0.00
12																	RS0.00
13																	RS0.00
14																	RS0.00
15																	RS0.00
16																	RS0.00
17																	RS0.00
18																	RS0.00
19																	RS0.00
20																	RS0.00
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		RS290,000.00	RS60,000.00	RS20,000.00	RS0.00	RS80,000.00	RS30,000.00	RS100,000.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS290,000.00
ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$															
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MES	TOTAL
1	RECURSOS HUMANOS	RS30,000.00			RS15,000.00		RS15,000.00										RS30,000.00
2																	RS0.00
3																	RS0.00
4																	RS0.00
5																	RS0.00
6																	RS0.00
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		RS30,000.00	RS0.00	RS0.00	RS15,000.00	RS0.00	RS15,000.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS30,000.00
TOTAL ATIVIDADE FIM + ATIVIDADE MEIO		RS320,000.00															RS320,000.00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		RS15,000.00	RS15,000.00														RS15,000.00
TOTAL GERAL		RS335,000.00															RS335,000.00
TOTAL MENSAL			RS75,000.00	RS20,000.00	RS15,000.00	RS80,000.00	RS45,000.00	RS100,000.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	RS335,000.00
ACUMULADO			RS75,000.00	RS95,000.00	RS110,000.00	RS190,000.00	RS235,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00	RS335,000.00
PARCELAS			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MES	TOTAL
1ª PARCELA			RS235,000.00														RS235,000.00
2ª PARCELA							RS100,000.00										RS100,000.00
LOCAL E DATA:							NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:										