

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV		
Nome Fantasia: IMV		
CNPJ: 10.550.936/0001-40	Endereço: EQNM 17/19 Bloco B Loja 01 e 02 Sala 01	
Complemento:	Bairro/Cidade: Ceilândia Sul-DF	CEP: 72.215-562
Telefone: (DDD)	Telefone: (DDD) 61 98124-1621	Telefone: (DDD)
E-mail: institutomoverdavid@gmail.com		Site/Redes Sociais: institutomoverdavid.org.br @institutomoverdavid
Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior		
CPF: 490.765.901-68		RG/ Órgão Expedidor: SSP/DF
Endereço: QNL 02 Conjunto A Casa 14	CEP: 72.155-201	Telefone: 98532-1230

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior		
Função na parceria: Acompanhamento		
RG: 1.159.159/SSP/DF	Órgão Expedidor: SSP/DF	CPF: 490.765.901-68
Telefone Fixo: 61 98532-1230	Telefone Celular: 61 98532-130	
E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com		

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

O Instituto Mover da Vida – IMV – fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 17/12/2008, é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, fundada por um grupo de amigos sonhadores que se juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes. Daí nasce o Instituto - IMV. O IMV é caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e Solidariedade. O Instituto Mover da Vida – IMV, em Parceria com outras Organizações Cívicas do Distrito Federal, orgulha-se de ter realizado, por enquanto, três das nove Olimpíadas de Ceilândia:

- a) **Senzala de Capoeira** – Termo de Fomento 026/2021, Processo Número 00220-00001356/2021-36, projeto que aconteceu em duas cidades do Distrito Federal, Santa Maria e Cidade Estrutural, com aulas de capoeira, atendendo a 140 alunos em situação de vulnerabilidade social, no período de 3 meses, visando a inclusão, socialização e a prática esportiva da capoeira como arte marcial e expressão cultural. O Projeto Senzala de Capoeira, é um projeto que aconteceu em 2021, e por sua importância se faz necessário a sua segunda edição;
- b) **Mulheres Boleiras 2021** – Termo de Fomento 014/2021, Processo Número 00220-00001853/2021-34, atendendo a 60 atletas do Instituto Mover da Vida, do sexo feminino, com idade a partir dos 13, com foco no Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer e Campeonato Brasiliense feminino, com o intuito de colocar as atletas participantes deste projeto entre as quatro melhores equipes das competições supracitadas;
- c) **Gamadinho 2021** – Termo de Fomento 034/2021, Processo Número 00220-00003194/2021-71, realizado na cidade do Gama - DF, atendendo cerca de 1920 pessoas, entre atletas e

comissão técnica, visando a prática esportiva promovendo campeonato de base, gerando entretenimento, renda, visibilidade ao esporte, dentre outros.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Projeto Senzala de Capoeira	
Local de realização: <ul style="list-style-type: none">• Núcleo 01 – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;• Núcleo 02 – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF;• Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF;• Núcleo 04 – Quadra de esportes 403 - Santa Maria Sul/DF.	
Período de execução:	16/09/2022 a 22/12/2022
Período de realização do Evento:	22/09/2022 a 22/12/2022
Enquadramento: (X) participação () educacional () rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 172 (160 alunos de capoeira 12 comissão técnica)	
Previsão de público indireto: não será permitido a presença de público	
Valor Total do Projeto: R\$ 182.675,60 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)	
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 177.475,60 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)	

2.1 OBJETO DA PARCERIA

Realização do Projeto Senzala de Capoeira.

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O Projeto Senzala de Capoeira, é um projeto que aconteceu em 2021, sendo essa a sua segunda edição. Este projeto vem sendo um sucesso, atendendo a mais de 140 praticantes de capoeira em dois núcleos sendo um na Cidade Estrutural - DF e outro na Cidade de Santa maria – DF com capoeiristas de ambos os sexos, abrangendo crianças, jovens e adultos.

Esta segunda edição do Senzala Capoeira, será ampliado contemplando assim quatro Cidades Satélites diferentes.

Nesta edição atenderá a 160 praticantes de capoeira de ambos os Sexos e idades, da seguinte forma:

- **Núcleo 01** – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF, nas **Quintas** das 19:30 as 21:30 e **Sábado** das 10:00 as 12:00, com a participação de 40 alunos;
- **Núcleo 02** – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, as **Segunda e Quarta** das 19:30 as 21:30, com a participação de 40 alunos;
- **Núcleo 03** – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, nas **Segunda e quarta** das 19:30 as 21:30, com a participação de 40 alunos;
- **Núcleo 04** – Quadra de esportes 403 de Santa Maria Sul - DF, **Segunda e quarta** das 19:30 as 21:30, com a participação de 40 alunos.

Entendemos que este termo de fomento será de fundamental importância para ampliar e dar qualidade ao nosso projeto e aos praticantes da capoeira nas Regiões Administrativas atendidas, pois a prática da capoeira trabalha a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia as tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade de movimentos.

Além disso, e tão importante quanto o trabalho corpóreo proporcionado por este esporte, a Capoeira foi declarada como patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas - ONU, em 2014, por ser uma mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência dos escravos, sendo praticada em pelo menos 160 países e por pessoas de todas as idades.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A utilização de recursos provenientes da Lei nº 13.019/2014, se justifica devido à clara dificuldade de se conseguir apoios para a prática de Capoeira nas administrações já citadas, que é tão importante para a transformação e abertura de novas possibilidades para os praticantes de Capoeira em nossa Cidade com praticantes a partir de sete anos de idade de ambos os sexos.

A lei orgânica do distrito Federal prevê:

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental do cidadão.

O Projeto de Capoeira Senzala acontecerá para que o acesso desse esporte seja democratizado e possa envolver toda comunidade das Cidades Satélites do Distrito Federal e que desejam aprender mais sobre este esporte que está arraigado na cultura do nosso país, de forma gratuita para crianças, adolescentes, adultos, idosos de ambos os sexos, a partir dos 07 anos de idade.

O Projeto Senzala de Capoeira tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia de canalizar a energia dos praticantes para a prática da capoeira, contribuindo assim para o seu desenvolvimento físico, motor, intelectual e conseqüentemente diminuindo assim o sedentarismo dos participantes, bem como tirando estes praticantes de capoeira da ociosidade, incentivando a uma prática saudável de atividade física por todas as comunidades atendidas pelo projeto.

Além disso, ao passo que os usuários aprendem os movimentos clássicos da Capoeira, eles também aprendem a temática da história e cultura os negros, pois este esporte é rico em cultura e movimento corporal, desenvolvendo habilidades que vão além das capacidades físicas, pois aprendem a musicalidade, que é um diferencial da capoeira, com seus instrumentos e musicalidade.

Além disso, é desenvolvido a imagem do corpo, pois proporciona um conhecimento em partes e como um todo do corpo e estrutura física de cada participante, trabalhando a autoimagem e empoderando o usuário como pessoa. Auxilia no equilíbrio com seus movimentos, desenvolvendo uma melhor resposta e coordenação motora, trabalhando a locomoção, deslocamento, orientação espacial, lateralidade e direcionalidade, assim como a criatividade, pois permite que os alunos sejam criativos nos movimentos que irão usar nas rodas.

2.4 OBJETIVO GERAL:

Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial a capoeira em todos os seus aspectos, por meio do Projeto Senzala de Capoeira, nas cidades Satélites de Vila Planalto-DF, Estrutural-DF, Santa Maria-DF e Itapoã-DF.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Contribuir para a valorização do esporte Capoeira e seus benefícios esportivos e culturais;
- Democratizar o acesso ao esporte as comunidades menos favorecidas;
- Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadio em corpo sadio);
- Promover e fomentar a capoeira nas Regiões Administrativas atendidas no intuito aumentar quantidade de praticantes.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Oferecer aulas com qualidade, com professores e profissionais qualificados para a realização das aulas.	RH e Serviços	Fotos Notas fiscais Relatório das aulas
Fornecer material de qualidade para prática da capoeira	Aquisição de materiais	Fotos Notas fiscais
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Atingir os 160 alunos de capoeira nos 4 núcleos.	Inscrição	Ficha de Inscrição Lista de presença Fotos das aulas
Realização dos eventos de troca de cordão com o público-alvo de 160 alunos de capoeira.	Evento Batizado de Capoeira e de troca de cordão de acordo com a planilha 5.1.	Registro fotográfico Lista de presença Nota Fiscais

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento:	Projeto Senzala de Capoeira		
Descrição/Etapa:	Realização do Projeto Senzala de Capoeira, Núcleo 01		
Data da realização:	22/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Matutino /Noturno
Período Custeado pelo Fomento:	16/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Matutino/Vespertino/Noturno
Local:	Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;		
Espaços Físicos Disponíveis:	(x) Quadra Poliesportiva	() Praça	
	(..) Pátio	() Piscina	
	() Ginásio	(..) Clube	
	(..) Espaço Privado Qual?	(..) Outro Qual?	
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 40 Atletas: 40 Comissão Técnica: 0	Indiretos: 0		Total: 40
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
(x) Local – Todo o Distrito Federal			
(..) Regional			
(..) Nacional			

Faixa etária		Categorias/Data/Turno		Qtd.
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos)		Será atendido pessoas do sexo feminino e masculino a partir de 07 anos de idade 22/09/2022 a 22/12/2022		40
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)				
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)				
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)				
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)				
Inscrição dos participantes				
<input type="checkbox"/> Escolas				
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários				
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente				
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras				
<input type="checkbox"/> (...) Pela internet. Especifique				
<input checked="" type="checkbox"/> Outros. No local de realização das atividades do Núcleo 01				
Nome do Evento:		Projeto Sensala de Capoeira		
Descrição/Etapa:		Realização do Projeto Sensala de Capoeira Núcleo 02		
Data da realização:		22/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Noturno
Período Custeado pelo Fomento:		16/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Matutino/Vespertino/Noturno
Local:		Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF;		
Espaços Físicos Disponíveis:	<input checked="" type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	<input type="checkbox"/> Praça		
	<input type="checkbox"/> Pátio	<input type="checkbox"/> Piscina		
	<input type="checkbox"/> Ginásio	<input type="checkbox"/> Clube		
	<input type="checkbox"/> Espaço Privado Qual?	<input type="checkbox"/> Outro Qual?		
Quantidade de participantes neste evento				
Diretos: 40 Atletas: 40 Comissão Técnica:		Indiretos: 0		Total: 40
Quanto à abrangência (origem dos participantes)				
<input checked="" type="checkbox"/> Local – Todo o Distrito Federal				
<input type="checkbox"/> (...) Regional				
<input type="checkbox"/> (...) Nacional				
Faixa etária		Categorias/Data/Turno		Qtd.
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos)		Será atendido pessoas do sexo feminino e masculino a partir de 07 anos de idade 22/09/2022 a 22/12/2022		40
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)				
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)				
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)				
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)				
Inscrição dos participantes				
<input type="checkbox"/> Escolas				
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários				
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente				

<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras			
(...) Pela internet. Especifique			
(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 02			
Nome do Evento:	Projeto Sensala de Capoeira		
Descrição/Etapa:	Realização do Projeto Sensala de Capoeira Núcleo 03		
Data da realização:	22/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Noturno
Período Custeado pelo Fomento:	16/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Matutino/Vespertino/Noturno
Local:	Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF		
Espaços Físicos Disponíveis:	<input checked="" type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	<input type="checkbox"/> Praça	
	<input type="checkbox"/> Pátio	<input type="checkbox"/> Piscina	
	<input type="checkbox"/> Ginásio	<input type="checkbox"/> Clube	
	<input type="checkbox"/> Espaço Privado Qual?	<input type="checkbox"/> Outro Qual?	
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 40 Atletas: 40 Comissão Técnica: 00	Indiretos: 0	Total: 40	
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
<input checked="" type="checkbox"/> Local – Todo o Distrito Federal			
<input type="checkbox"/> Regional			
<input type="checkbox"/> Nacional			
Faixa etária		Categorias/Data/Turno	Qtd.
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos)		Será atendido pessoas do sexo feminino e masculino a partir de 07 anos de idade 22/09/2022 a 22/12/2022	40
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)			
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)			
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)			
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)			
Inscrição dos participantes			
<input type="checkbox"/> Escolas			
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários			
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente			
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras			
(...) Pela internet. Especifique			
(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 03			
Nome do Evento:	Projeto Sensala de Capoeira		
Descrição/Etapa:	Realização do Projeto Sensala de Capoeira Núcleo 04		
Data da realização:	22/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Noturno
Período Custeado pelo Fomento:	16/09/2022 a 22/12/2022	Turno:	Matutino/Vespertino/Noturno
Local:	Quadra de esportes 403 - Santa Maria Sul/DF		
Espaços Físicos Disponíveis:	<input checked="" type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	<input type="checkbox"/> Praça	
	<input type="checkbox"/> Pátio	<input type="checkbox"/> Piscina	

	() Ginásio	(...) Clube
	(..) Espaço Privado Qual?	(...) Outro Qual?
Quantidade de participantes neste evento		
Diretos: 40 Atletas: 40 Comissão Técnica: 0	Indiretos: 0	Total: 40
Quanto à abrangência (origem dos participantes)		
(x) Local – Todo o Distrito Federal		
(…) Regional		
(…) Nacional		
Faixa etária	Categorias/Data/Turno	Qtd.
(X) Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos)	Será atendido pessoas do sexo feminino e masculino a partir de 07 anos de idade 22/09/2022 a 22/12/2022	40
(X) Jovens (15 a 24 anos)		
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)		
() Idosos (a partir de 60 anos)		
() Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)		
Inscrição dos participantes		
() Escolas		
() Em centros comunitários		
(x) Na sede da entidade proponente		
() Na sede de entidades parceiras		
(…) Pela internet. Especifique		
(X) Outros. No local de realização das atividades Núcleo 04		
Nome do Evento:	Projeto Senzala de Capoeira	
Descrição/Etapa:	Evento Batizado de Capoeira e troca de cordão do Projeto Senzala de Capoeira	
Data do Evento:	17/12/2022	Turno: Matutino/Vespertino
Período Custeado pelo Fomento:	16/09/2022 a 22/12/2022	Turno: Matutino/Vespertino/Noturno
Local:	Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF	
Espaços Físicos Disponíveis:	(x) Quadra Poliesportiva	() Praça
	(..) Pátio	() Piscina
	() Ginásio da Guariroba	(...) Clube
	(..) Espaço Privado Qual? _____	(...) Outro Qual?
Quantidade de participantes neste evento		
Diretos: 160 Atletas: 160 Comissão Técnica: 0	Indiretos: 0	Total: 160
Quanto à abrangência (origem dos participantes)		
(x) Local - Todo Distrito Federal		
(…) Regional		
(…) Nacional		
Faixa etária	Categorias/Data/Turno	Qtd.

<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (a partir de 07 até 14 anos)	O Evento Contara com a presença de pessoas do sexo feminino e masculino a partir de 07 anos de idade 17/12/2022	160
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (15 a 24 anos)		
<input checked="" type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)		
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)		
<input type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)		
Inscrição dos participantes		
<input type="checkbox"/> Escolas		
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários		
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente		
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras		
<input type="checkbox"/> (...) Pela internet. Especifique		
<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Local de acontecimento das atividades Núcleo 01- Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF		

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

INSCRIÇÕES

- As vagas oferecidas para Projeto Senzala de Capoeira serão preenchidas por ordem de chegada. Para pessoas de ambos os sexos a partir de 07 anos de idade.
- As inscrições serão feitas nos locais onde acontecerão as aulas:
 - **Núcleo 01** – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;
 - **Núcleo 02** – Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF;
 - **Núcleo 03** – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF;
 - **Núcleo 04** – Quadra de esportes 403 - Santa Maria Sul/DF.
- TODAS AS INSCRIÇÕES SERÃO GRATUITAS
- **LIMITADAS A 40 VAGAS POR NÚCLEO. TOTALIZANDO 160 VAGAS.**
- As participações dos menores de idade só acontecerão com o preenchimento da ficha de inscrição que terá a autorização dos pais ou responsáveis pelo participante.
- As inscrições serão realizadas juntamente com o Coordenador dos núcleos e Mestres de Capoeira que estarão nestes locais. Na semana que antecede o início das atividades, de 16 a 21/09/2022.

Execução:

16/09/2022- Será apresentado o projeto em cada núcleo com o cadastramento dos alunos em ficha de inscrição e aula inicial de forma lúdica e descontraída com os fundamentos básicos da capoeira.

Apresentação da equipe de trabalho e rotina do projeto. As crianças e adolescentes serão acompanhados pelos pais mediante autorização por inscrito.

Realização das aulas de Capoeira nos núcleos:

O projeto de Capoeira Senzala acontecerá em quatro cidades Satélites diferentes duas vezes por semana e a equipe de trabalho se reunirá uma vez por semana sendo:

- **Núcleo 01** – Vila Planalto-DF que atende que atenderá a 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os sexos duas vezes por semana, as quintas das 19:30 as 21:30 e Sábado das 10:00 as 12:00hs. As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto

teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo sendo, divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separados no mesmo local dos outros participantes que forem graduados e a equipe de trabalho se reunirá remotamente todas as sextas-feiras;

- **Núcleo 02** – Cidade Estrutural-DF, 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os sexos duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo, divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separados no mesmo local dos outros participantes que forem graduados e a equipe de trabalho se reunirá remotamente todas as sexta feira;
- **Núcleo 03** – Itapoã-DF 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os sexos duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo, divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separados no mesmo local dos outros participantes que forem graduados e a equipe de trabalho se reunirá remotamente todas as sexta;
- **Núcleo 04** – Santa Maria-DF, 40(quarenta) participantes a partir de 07 anos de ambos os sexos duas vezes por semana, as Segunda e quarta das 19:30 as 21:30, As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo, divididas por idade onde crianças e jovens de 07 a 15 anos serão separados no mesmo local dos outros participantes que forem graduados e a equipe de trabalho se reunirá remotamente todas as sexta feira

Cada núcleo, atenderá 40 pessoas inscritas, praticantes e não praticantes de capoeira, que serão separados por nível de conhecimentos.

Cada grupo formado aprenderá de forma diferenciada, contando com o suporte do mestre e contramestre, aprendendo, de acordo com o seu nível, sobre os movimentos clássicos da capoeira, seus fundamentos, musicalidade e instrumentalidade, buscando aprendizado, que será coroado ao final do projeto com o evento da troca de cordão, graduando cada aluno de acordo com o seu nível.

As aulas ocorrerão de forma teórica e prática, pois em que pese a Capoeira ser um esporte que movimenta o físico, não se pode afastar o aspecto teórico, sendo ensinado as manifestações da cultura corporal, postura, expressão corporal através da capoeira, ginga, aú, esquiva, meia lua, defesa, roda de capoeira e os demais aspectos relevantes deste esporte, assim como a sua origem de matriz africana e importância para todo um povo.

Também será ensinado as músicas que compõem esse esporte, como várias curiosidades pertinentes a ele.

Todas as aulas são compostas por parte teórica e prática e ocorrerão de forma semelhante em todos os núcleos, visando um ensino igualitário, gerando o resultado do aprendizado e, conseqüentemente, premiando aos alunos com a troca de cordão, realiza ao final do evento.

E contaremos ainda, ao final do projeto, com o evento de encerramento que é a **troca de cordão**, que acontecerá no dia 17/12/2022 no Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF das 09:00 AS 13:00 e contará com a presença dos 160 alunos do projeto e com toda

equipe de profissionais que estarão envolvidos durante toda execução do Projeto, onde haverá rodas de capoeira, bem como o encerramento do projeto. O Evento contará ainda com a participação de mestres de capoeira convidados de outros estados.

Este evento é quando os alunos do projeto recebem dos mestres, coroando sua disciplina e desempenho na modalidade, a troca de cordão, que é o indicativo do nível de graduação que o praticante da capoeira está.

Neste evento, será feito o batizado dos 160 alunos na Capoeira para troca de cordões. Serão realizadas quatro rodas de capoeira espalhadas no local do evento, para que os alunos demonstrem entre si as suas habilidades, uns cooperando com os outros, mesmo com idades variadas, contando com a exibição dos conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas, com música, cantigas e integração dos alunos.

Recursos humanos

Coordenador Geral

Responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionará a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizará o cronograma das ações, definirá e acompanhará toda a estratégia de comunicação, auxiliará o coordenador de competição na seleção dos escritos não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horária de 8 horas diárias durante os 03(três) meses de execução do projeto.

Auxiliar administrativo

Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas e financeiras do projeto que envolvem o planejamento e controle administrativo do projeto, contratação de fornecedores e serviços, organização do cronograma de pagamento acompanhamento da inserção de pagamento e auxiliar o Coordenador Geral na prestação de contas não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 8 horas diárias.

Contratação de serviço de comunicação

Contratação de uma empresa responsável pela definição das estratégias e planejamento da comunicação do projeto, bem como da divulgação dos eventos nas redes sociais e em outros meios de comunicação.

Serviços

Fotografia

Profissional capacitado com equipamento digital profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O fotógrafo deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade jornalística editada e tratada, imagens de montagem e desmontagens de estruturas para prestação de contas do projeto, devendo ser entregue em material digital. Material deverá ser entregue organizado em mídia. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante.

Designer

Profissional responsável pela identidade visual do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas nas redes sociais e peças off line. Como 40 diárias sendo 10 diárias por mês para produzir todas estas peças que serão usadas nas redes sociais do Instituto durante a execução do projeto com uma carga horária de 8h

Social Mídia

Profissional responsável por fazer toda parte de divulgação da competição no Site do Instituto, Facebook, Instagram e produzir todas as peças publicitárias referente a competição 40 diárias sendo 10 diárias por mês para fazer toda divulgação do projeto e inserção das peças nas mídias sociais que serão produzidas pelo Designer com a carga horária de 8h

Coordenador de núcleo

Responsável por coordenar a cada núcleo, selecionar inscrição dos participantes garantir o funcionamento das atividades referente a execução do projeto, assegurando a boa execução do objeto pactuado e mantendo os executores informados de quaisquer alterações caso seja necessário durante a execução do projeto, não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horária de 8 horas diárias.

Mestre de Capoeira

Pessoa responsável com graduado de Mestre de Capoeira e com conhecimento e habilidades específicas da Capoeira e suas musicalidades e tradições, não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 4 horas diárias.

Monitor de Capoeira (Contra Mestre)

Pessoa que terá que ter experiência, conhecimentos e habilidades na Capoeira. Não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 4 horas diárias duas vezes por semana.

Evento de graduação (troca de cordão) 17/12/2022

O evento Batizado de Capoeira e de troca de cordão acontecerá no dia 17/12/2022, Núcleo 01 – Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF, das 09:00 AS 13:00 e contará com a presença dos 160 alunos do projeto e com toda equipe de profissionais que estarão envolvidos durante toda execução do Projeto, onde haverá rodas de capoeira, bem como o encerramento do projeto. O Evento contara ainda com a participação de mestres de capoeira convidados de outros estados.

Este evento é quando os alunos do projeto recebem dos mestres, coroando sua disciplina e desempenho na modalidade, a troca de cordão, que é o indicativo do nível de graduação que o praticante da capoeira está.

É também a forma de coroar o evento, finalizando com esse momento em que alunos e famílias prestigiam uns aos outros pelo desenvolvimento dos capoeiristas.

Ainda, a premiação valoriza mais uma vez o esporte e a Capoeira como expressão cultural brasileira, além de incentivar a continuidade na prática esportiva, para que os alunos continuem subindo de nível.

Armazenamento de Informações

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ckhcWM0H2LfiIRFFG9jHcyINnyPHJ2Z4> do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto.

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação.

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a realização das eleições, da veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de publicidade sujeitos ao controle da legislação eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 1º de junho de 2022.

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos

Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;		
DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA
QUINTA	SABADO	SEXTA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORARIO DA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
19:30 às 21:30 HS	10:00 AS 12:00HS	19:30 às 21:30 HS
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	CORODENAÇÃO
Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	SEXTAS-FEIRAS
Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF;		
DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA
SEGUNDA	QUARTA	SEXTA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORARIO DA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
19:30 às 21:30	19:30 às 21:30	19:30 às 21:30 HS
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	CORODENAÇÃO
Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	SEXTAS-FEIRAS
Núcleo 03 - Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF;		
DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA
SEGUNDA	QUARTA	SEXTA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORARIO DA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
19:30 às 21:30	19:30 às 21:30	19:30 às 21:30 HS
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	CORODENAÇÃO
Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	Serão atendidos os 40 Alunos matriculados	SEXTAS-FEIRAS
Núcleo 04 - Quadra de esportes 403 - Santa Maria Sul/DF.		
DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA	DIA DA SEMANA
SEGUNDA	QUINTA	SEXTA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	HORARIO DA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
19:30 às 21:30	19:30 às 21:30	19:30 às 21:30 HS
QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA	CORODENAÇÃO
Será atendido 40 Alunos a partir de 07 anos de idade de ambos os sexos	Será atendido 40 Alunos a partir de 07 anos de idade de ambos os sexos	SEXTAS FEIRA
Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;		
Evento Batizado de Capoeira e troca de cordão do Projeto Senzala de Capoeira		
DIA	17/12/2022	
HORÁRIO	09:00 às 13:00	

QUANTIDADE DE ALUNOS	160 alunos, de todos os núcleos
----------------------	---------------------------------

2.7.2 Equipe de RH

Função	Qnt.	Forma de contratação do RH	Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?	Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado	Carga horária de trabalho na OSC	Carga horária que será destinada ao projeto
Coordenação Geral	01	Profissional autônomo	Sim, voluntário	Não	-----	8hs diárias
Auxiliar administrativo	01	Profissional autônomo	Sim, voluntário	Não	-----	8hs diárias

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

- ✓ Levar a capoeira as pessoas aumentando o número de praticantes desse esporte e valorização de sua cultura;
- ✓ Modificar a realidade esportiva dos praticantes de capoeira trazendo perspectivas de crescimento na prática desta modalidade;
- ✓ Oferecer aos praticantes da Capoeira as habilidades e a prática saudável da modalidade, promovendo disciplina, respeito, contribuindo assim para formação de cidadãos;
- ✓ Fortalecer culturalmente a prática da capoeira no cumprimento do seu papel social.


2.9 CROQUI DO EVENTO

Local de funcionamento dos núcleos:


Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto - Vila Planalto/DF;



Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva) - Cidade Estrutural/DF;



Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 - Itapoã/DF;



Núcleo 04 – Quadra de esportes 403 - Santa Maria Sul/DF.



2.10 CONTRAPARTIDA

A contrapartida oferecida por nossa instituição será de aulas de capoeira para pessoas com deficiência. Acontecerá em horários distintos e será ministrada por mestres de capoeira voluntariamente.

Estas aulas serão **aos sábados das 11h30 às 12h30** durante o período de execução do projeto de 16/09/2022 a 22/12/2022 nos endereços onde acontecerão as aulas.

O Instituto Mover da vida – IMV irá doar aos praticantes de capoeira com necessidades especial:

- 20 abadás de Capoeira (calça de capoeira com cores diferentes das calças dos participantes dos núcleos) no valor de R\$ 70,00 totalizando R\$ 1.400,00;
- 20 Camisas com cores diferentes das camisas dos participantes dos núcleos no valor de R\$ 30,00 cada totalizando assim R\$ 600,00; e
- 320 Kit lanche, composto por 1 barra de Cereal 20G sabor variado, fruta da estação e 1 isotônico de 500 ml (para atender a contrapartida), no valor de R\$ 10,00 cada totalizando, assim, R\$ 3.200,00, sendo 20 lanches por sábado durante a execução do projeto.

O valor total da contrapartida será de **R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)**, totalmente custeada pelo IMV.

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma de Execução			
Programação	Valor	Duração	
		Início	Término
Divulgação do Projeto Senzala de Capoeira	R\$ 840,00	16/09/2022	22/09/2022
Eventos de troca de cordão do Projeto Senzala	R\$ 5.140,00	16/09/2022	22/12/2022
Realização do Projeto Senzala de Capoeira	R\$ 31.121,68	16/09/2022	22/09/2022
RH do Projeto Senzala de Capoeira	R\$ 24.000,00	09/08/2022	12/12/2022
Serviços – Contratação de Serviços (contramestre)	R\$ 116.373,92	09/08/2022	12/12/2022

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

Dou ciência do acima informado

Não haverá pagamento em espécie

Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
Meta 1	1.1	Inscrição e divulgação	Setembro
Meta 2	2.1	Evento de troca de cordão na Estrutural	
Meta 3	3.1	Aquisição de material para o Projeto Senzala de Capoeira	
Meta 4	4.1	Recursos humanos	
Meta 5	5.1	Serviços	



5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Custeio	Receita (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	Despesa (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
Abadá (calça de capoeira com cores diferentes das calças dos participantes dos núcleos) para atender a contrapartida	Unid.	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00	OSC	NÃO	Bola de campo
Camisas com cores diferentes das camisas dos participantes dos núcleos para atender a contrapartida	Unid.	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	OSC	NÃO	colete
Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G sabor variado, fruta da estação 1 isotônico de 500 ml. (para atender a contrapartida)	Unid.	320	R\$ 10,00	R\$ 3.200,00	OSC	NÃO	Kit lanche
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO						R\$ 5.200,00	



5.1 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO							
Meta 1 Divulgação do Projeto Sensala de Capoeira							
Etapa 1.1 Inscrição e divulgação							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
1.1.1	Aquisição de Banner em Lona para 2,00 metros largura por 2,00 metros de altura. Com ilhos	Unid.	04	04	R\$ 210,00	R\$ 840,00	Confecção de 04 banners que serão usados para identificarem os locais onde aconteceram as aulas de capoeira com as logos do Governo e da Instituição proponente sendo um banner para cada local de aula $2 \times 210,00 = 840,00$
Valor Total da Etapa 1.1						R\$ 840,00	
Valor total da META 01						R\$ 840,00	
Meta 2 Eventos de troca de cordão do Projeto Sensala							
Etapa 2.1 Evento de troca de cordão na Estrutural							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo
2.1.1	Serviço de brigadista (Bombeiro Civil) profissional que ficara no local do evento resguardando e prestando os primeiros socorros de todos os participantes do evento de encerramento, com carga horaria de 8hs diária	Diária	02	02	R\$ 170,00	R\$ 340,00	Contratação de 02 Brigadistas para garantir os primeiros socorros e prevenção de combate a incêndio dos participantes do evento de troca de cordão que acontecerá na cidade na estrutural $02 \times 170,00 = 340,00$



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor-Presidente - I.M.V.

2.1.2	Locação de sistema de sonorização médio porte com 02 caixas ativa e tripe 1 par de Microfone sem fio 01 mesa de som com, no mínimo, 8 canais e demais equipamentos necessários e um profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos. Para atender o evento de encerramento do projeto	Diária	01	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Locação de 01 sistema de som para ser utilizado durante toda a realização do evento com um profissional capacitado para operar o mesmo 01x500,00=500,00
2.1.3	Locação de ônibus tipo viagem com no mínimo 42 lugares e poltronas reclináveis ar-condicionado Banheiro, para transportar os participantes e todos os envolvidos no projeto ida/volta do núcleo de Vila Planalto – DF Cidade Estrutural DF onde aconteceu o evento de encerramento do projeto	Diária	03	03	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	Locação de 03 Ônibus para transportar(ida/volta) todos os alunos e profissionais sendo par ao local onde aconteceu o batizado de capoeira e troca de cordão 3x900,00=2.700,00
2.1.4	Serviço de locação de ambulância tipo “D” com tripulação-UTE móvel: Ambulância equipada de acordo com as normas da vigilância sanitária, (conforme portaria MS nº 2.048/02). Descrição da tripulação: 01 técnico de enfermagem e um motorista/socorrista.	Diária	01	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	locação de 01 ambulância para transporte de pacientes durante a realização do evento de troca de cordão, tal locação se faz necessário para prevenção de primeiros socorros e transporte de algum participante caso seja necessário. 1x1.600,00=1.600,00
Valor Total da Etapa 2.1						R\$ 5.140,00	
Valor total da META 2						R\$ 5.140,00	
Meta 3 Realização do Projeto Sensala de Capoeira							
Etapa 3.1 Aquisição de material para o Projeto Sensala de Capoeira							
3.1.1	Aquisição e Abadá (calça de capoeira): Calça de Capoeira Infantil Abada Unisex, Modelo Exportação com costuras duplas e reforço, garantindo uma maior durabilidade. Feita de Helanca 100%	Un	160	160	R\$ 58,65	R\$ 9.384,00	Aquisição de 160 Calça de capoeira para ser entregue aos participantes dos núcleos sendo 40 para cada núcleo totalizando 160 calças de capoeira

	Poliamida						160x58,65=9.384,00
3.1.2	Aquisição de Cordas de Capoeira Material: Algodão Tipo: 08 mm de espessura, com alma e trama reforçada 10mm em algodão. Diversas cores	Um				R\$ 44,90	R\$ 7.184,00
			160	160			Aquisição de 160 Corda para os batizados de capoeira sendo 40 cordas para o núcleo de Vila totalizando assim 160 cordas de Capoeira 160x44,90=7.184,00
3.1.3	Aquisição de 08 Berimbau profissional envernizado, madeira biriba tamanho 160 cm de altura modelo média, caxixi profissional tamanho 15 cm de altura / 8 cm de largura / 8 cm de comprimento. acompanha: 1- baqueta de tucum tamanho 40 cm de comprimento. acompanha: 1- dobrão de pedra.	Un				R\$ 197,62	R\$ 1.580,96
			08	08			Aquisição de 08 berimbau para ser utilizado durante as atividades dos núcleos sendo 02 Berimbau totalizando assim oito berimbau 08x197,62=1.580,96
3.1.4	Aquisição de 06 Pandeiro 10 polegadas injetado, Linha Standard 10 polegadas, corpo injetado em OS, Pele animal, pandeiro com 12 pratinelas cromadas, acompanha chave de Afinação, excelente sonoridade produto 100 % Brasileiro	Un				R\$ 179,50	R\$ 1.436,00
			08	08			Aquisição de 08 pandeiro para ser utilizado durante as atividades dos núcleos sendo 02 pandeiros para o núcleo totalizando assim oito pandeiros 08x179,50=1.436,00
3.1.5	Aquisição de 06 Atabaque de 1 metro, já com suporte. Couro de verdade e atarraxas para afinação. Com o suporte, ele fica com cerca de 1.30 de altura	Un				R\$ 753,34	R\$ 6.026,72
			08	08			Aquisição de 08 tabaque para ser utilizado durante as atividades dos núcleos sendo 06 para o núcleo da Estrutural e 02 para o núcleo totalizando assim 08 atabaques. 08x753,34=6.026,72
3.1.6	Aquisição de Camisas Polo Tecido: Malha dry-fit 100% poliamida, com sublimação de alta qualidade ultravioleta costura reforçada etiqueta termo transfer modelagem anatômica com etiqueta de marca oficial bordada na gola e escudo tamanhos P, M, G, GG, XGG e baby look	Unid.				R\$ 43,90	R\$ 878,00
			20	20			20 Camisa Gola polo para os profissionais envolvidos no projeto e os profissionais que estarão no evento de troca de cordão. 20x43,90=878,00



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor-Presidente - I.M.V.

	sem bolso							
3.1.7	Aquisição de Camisetas Básicas manga curta bordada e sublimada 100% para personalização em até 5 cores, tamanho P, M, G, GG, XGG e baby look Maxi moda estampa 0,30x0,40	Unid.				R\$ 28,95	R\$ 4.632,00	Aquisição de 160 Camisetas para ser entregue a todos os participantes das oficinas de capoeira durante a execução do projeto sendo 40 camisetas para cada Núcleo totalizando assim 160 camisetas $160 \times 28,95 = 4.632,00$
Valor Total da Etapa 3.1							R\$ 31.121,68	
VALOR TOTAL DA META 3							R\$ 31.121,68	
Meta 4 RH do Projeto Senzala de Capoeira								
Etapa 4.1 Recursos Humanos								
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mt s/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo	
4.1.1	Coordenação Geral responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionará a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizará o cronograma das ações, definirá e acompanhará toda a estratégia de comunicação, auxiliará o coordenador de competição na seleção dos escritos não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horária de 8 horas diárias	Mês	04	04	R\$ 4.000,00	R\$ 16.800,00	Contratação de 01 coordenador geral para coordenar todas as etapas do projeto durante os três meses de execução do projeto senzala $4 \times 4.000,00,00 = 16.000,00$	

4.1.2	Auxiliar administrativo 1 Profissional que auxiliará nas demandas administrativas do Projeto, que envolvem o planejamento e controle do projeto, cotação de fornecedores, contratação de serviços e fornecedores, organização de pagamento, e elaboração das planilhas de prestação de contas, não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 8hs diárias e 40h semanais.	Mês	04	04	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	Contratação de 01 Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto com uma carga horária de oito horas diárias durante toda execução do projeto. 4X2.000,00=8.000,00
Valor Total da Etapa 4.1						R\$ 24.000,00	
VALOR TOTAL DA META 4						R\$ 24.000,00	
Meta 5 Serviços – Contratação de Serviços (contramestre)							
Etapa 5.1 Serviços							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação com memória de cálculo
5.1.1	Serviço de 01 fotografia- Profissional capacitado com equipamento digital profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O fotógrafo deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade jornalística editada e tratada, imagens de montagem e desmontagens de estruturas para prestação de contas do projeto, devendo ser entregue em material digital. Material deverá ser entregue organizado em mídia. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante. Carga horária diária 8 horas.	Diárias	16	16	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	Contratação 16 diárias de um fotografo que trabalhara no evento de troca de cordão e o restando nos núcleos durante a execução do projeto fazendo todo serviço fotográfico e entregue as fotos organizadas em um pen driver sendo - 04 diárias por mês no Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF - 04 diárias por mês no Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente - I.M.V

							84 Itapoã-DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF Totalizando assim 16 diárias durante a execução do projeto 16x250,00=4.000,00
5.1.2	Contratação de serviços de 01 designer – Empresa Profissional responsável pela identidade visual do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas nas redes sociais e peças off line.	Diárias	16	16	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	Contratação de serviços de 16 diárias de designer profissional especializada designer produzir as peças de divulgação que serão utilizadas nas redes sociais e no site da instituição durante toda execução do projeto sendo Contratação 16 diárias de um fotógrafo que trabalhara no evento de troca de cordão e o restando nos núcleos durante a execução do projeto fazendo todo serviço fotográfico e entregue as fotos organizadas em um pen driver sendo - 04 diárias por mês no Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF - 04 diárias por mês no Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente - I.M.V

							Totalizando assim 16 diárias durante a execução do projeto 16x250,00 =4.000,00
5.1.3	Social Mídia - Contratação de serviço de comunicação – fazer toda parte de divulgação da competição no Site do Instituto, Facebook, Instagram e produzir todas as peças publicitárias referente a competição	Diárias	16	16	R\$ 110,87	R\$ 1.773,92	Contratação de 16 diárias de empresa profissional especializada em comunicação digital e produção de peças para divulgação digital para ser divulgado no site e nas redes Sociais do Instituto Durante toda execução da competição sendo: - 04 diárias por mês no Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF - 04 diárias por mês no Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, - 04 diárias por mês no Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF Totalizando assim 16 diárias durante a execução do projeto 16x110,87 =1.773,92
5.1.4	Serviço de 04 coordenadores de núcleo pessoa está que ficara responsável por coordenar a cada núcleo que acontecera nas quatro cidades diferente, selecionar inscrição dos participantes garantir o funcionamento das atividades referente a execução do projeto, assegurando a boa execução do objeto pactuado e mantendo os executores informados de quaisquer alterações caso seja necessário durante a	Diária	04	164	R\$ 270,00	R\$ 44.280,00	Contratação de 4 coordenadores de núcleo sendo: - 01 Coordenador para o Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento - 01 Coordenador para o Núcleo 02 -



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor-Presidente - I.M.V

	<p>execução do projeto não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento específico do funcionamento dos núcleos de capoeira com carga horaria de 8 horas diárias</p>						<p>Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado e 01 diária no dia do evento totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 Coordenador para o Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 coordenador para o – 01 Coordenador para o Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sexta totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>Totalizando assim 164 diárias durante a execução 164x270,00=44.280,00</p>
5.1.5	<p>Contratação de serviço de 4 Mestres de Capoeira graduados, com conhecimento tradicionais, culturais, habilidades específicas da Capoeira e suas musicalidades e cantorias, e conhecimento da história da capoeira ter mais de 30 anos, não será exigida formação acadêmica. Carga horária de 8 horas diárias</p>	Diária	04	164	R\$ 240,00	R\$ 39.360,00	<p>Contratação de 4 Mestres de capoeira sendo:</p> <p>- 01 Mestres de Capoeira para o Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 Mestres de Capoeira para o</p>



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente - I.M.V

							<p>Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado e 01 diária no dia do evento totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 Mestres de Capoeira para o Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 Mestres de Capoeira para o – 01 Coordenador para o Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sexta totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>Totalizando assim 164 diárias durante a execução 164x240,00=39.360,00</p>
5.1.6	<p>Contratação de serviço de 04 monitores (contramestre) de Capoeira para auxiliar os mestres em suas aulas estes profissionais precisam ter conhecimento, habilidade, especifica na capoeira, musicalidades e ter uma graduação inferior à do mestre de capoeira não será exigida formação acadêmica. Carga de horas 8 diárias</p>	Diária	04	164	R\$ 140,00	R\$ 22.960,00	<p>Contratação de 4 monitores de capoeira(contramestre) sendo</p> <p>- 01 monitores (contramestre) para o Núcleo 01 - Centro De Ensino Fundamental 01 do Planalto, Vila Planalto-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 monitores (contramestre) para o</p>



Instituto Mover da Vida - I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente - I.M.V

							<p>Núcleo 02 - Quadra 04 Conjunto 14 (quadra poliesportiva), Cidade Estrutural DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado e 01 diária no dia do evento totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 monitores (contramestre) para o Núcleo 03 – Condomínio Del Lago quadra 318 lote 84 Itapoã-DF, que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sábado totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>- 01 monitores (contramestre) para o – 01 Coordenador para o Núcleo 04 – Quadra 403 (igreja evangélica) Santa Maria – DF que trabalhara toda Segunda, Quarta e Sexta totalizando assim 40 diárias e 01 diária no dia do evento</p> <p>Totalizando assim 164 diárias durante a execução 164x140,00=22.960,00</p>
Valor Total da Etapa 5.1							R\$ 116.373,92
VALOR DA META 5							R\$ 116.373,92
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO							R\$ 177.475,60

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A divulgação do Projeto Senzala de Capoeira será realizada da seguinte forma:

- redes sociais: <https://www.instagram.com/institutomoverdavida> e <https://www.facebook.com/InstitutoMoverdaVida>;
- banners;
- site Institucional <https://institutomoverdavida.org.br>;
- mídia especializadas

Essa divulgação se dará antes do início das atividades de cada núcleo e durante o funcionamento de todo o Projeto. Será também afixado no local das atividades, banner de identificação do Projeto.

7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha	R\$ 177.475,60
2	Contrapartida Social	R\$ 5.200,00
Total		R\$ 182.675,60

Brasília, 31 de agosto de 2022.

Moacir Pinto Osório Junior
Presidente I.M.V

Moacir Pinto Osório Júnior
Diretor Presidente - I.M.V.